

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和02年01月22日

計画の名称	小林市における『循環のみち下水道』の持続と進化（防災・安全）（重点計画）												
計画の期間	令和02年度 ~ 令和06年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	小林市												
計画の目標	<ul style="list-style-type: none"> ・下水道の使命、機能およびサービスの目標水準を適正なマネジメントにより「持続」させることを目指す。 ・下水道が有する汚水の収集・処理・雨水の排除といった機能を平常時はもとより、大規模災害時においても強くしなやかに発揮し、持続的に提供することを目指す。 												
全体事業費（百万円）	合計（A + B + C + D）	330	A	330	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A + B + C + D)	0	%

番号	計画的成果目標（定量的指標）	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30末	R04末	R06末
1	施設地震対策実施率を0%（H30）から100%（R06）に増加させる。 重要な下水処理施設における地震対策実施率 耐震性能が確保されている施設数 / 重要な下水処理施設数	0%	100%	100%
2	下水道による浸水対策実施率を0%（H30）から100%（R06）に増加させる。 下水道による都市浸水対策実施率 浸水対策実施済み路線内箇所数（箇所） / 浸水対策を実施すべき路線内箇所数（箇所）	0%	33%	100%
3	下水道における浸水対策が必要な区域の整備に向け、調査・測定の達成率を0%（R6）から100%（R6）に増加させる。 下水道における基本設計策定のための調査・測定の達成率 調査・測量されている区域の面積 / 調査・測量すべき区域の面積	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	○	避難行動要支援者名簿の提供	x
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---	---------------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	小林市	直接	小林市	終末処 理場	改築	小林浄化センター耐震対 策	処理場	小林市						60		策定済
	地震																		
	A07-002	下水道	一般	小林市	直接	小林市	管渠(雨 水)	新設	仲町地区雨水対策事業	雨水対策 L=171m	小林市						250		-
	地震																		
	A07-003	下水道	一般	小林市	直接	小林市	管渠(雨 水)	新設	小林地区内水浸水リスク マネジメント推進	計画策定	小林市						20		未策定
	地震																		
											小計						330		
											合計						330		


交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04	R05	
配分額 (a)	30	5	35	31	
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	30	5	35	31	
前年度からの繰越額 (d)	0	0	0	27	
支払済額 (e)	30	5	8	27	
翌年度繰越額 (f)	0	0	27	31	
うち未契約繰越額(g)	0	0	27	31	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0	77.14	53.44	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由			設計に関する諸条件 ア (仮設土留工、基礎地耐力 の再検討)	計画に関する諸条件 キ (9月の入札不調の結果を 踏まえた発注時期の見直し)	

計画の名称	小林市における『循環のみち』の持続と進化（防災・安全）（重点計画）		
計画の期間	令和2年度～令和6年度（5年間）	交付対象	小林市

小林市小林処理区



凡 例	
	事業計画区域
	既設幹線
	処理場
	面整備（枝線整備）
整備予定箇所の色分け	
	新設（赤）
	増設（青）
	改築（緑）

A07-001 小林浄化センター耐震対策

A07-002 仲町地区雨水対策事業

水 域 名 : 辻の堂川
 類 型 : A
 達成期間 : □

